

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAHULUAN	1. Rakor Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten	25 Mei 2021	Panitia Tingkat Kabupaten	1 hari
		2. Penganangan dimulainya Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2021 oleh Bupati Pasuruan.	10 Juni 2021	Sasaran : - Panitia TK. Kabupaten - Camat; - Kapolsek - Danramil - Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa; - Ketua BPD.	1 hari
II.	PERSIAPAN	1. Rapat Koordinasi Sub Kepanitiaan di Kecamatan	15 s/d 16 Juni 2021	Sasaran : - Sub Kepanitaan Di Kecamatan,	2 hari
		2. Sosialisasi Pilkades oleh Tim Kabupaten kepada Sub Kepanitiaan di Kecamatan	17 s/d 18 Juni 2021	Sasaran : - Sub Kepanitaan Di Kecamatan (Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan & Pelayanan)	2 hari
		3. Sosialisasi Pilkades oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.	21 s/d 23 Juni 2021	Sasaran : - Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Ketua BPD dan anggota.	3 hari
		4. Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD.	24 s/d 29 Juni 2021	Sasaran: - Tokoh Masyarakat - Semua Perangkat Desa	4 hari
		5. Sosialisasi Pilkades oleh Tim	30 Juni 2021	Sasaran :	1 hari

		Kabupaten kepada Panitia Tingkat Desa terkait Tupoksi Panitia.		- Ketua Panitia Pilkades	
		6. Penyusunan Program Kerja, Tatib dan Pengajuan biaya Pilkades oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.	1 s/d 13 Juli 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa dan Pemerintah Desa.	9 hari
		7. Pembentukan KPPS.			
		8. Pendaftaran Hak Pilih (DPS Data Pilpres 2019).			
		9. Persetujuan Bupati tentang Pengajuan Bantuan Biaya Pilkades.	15 s/d 23 Juli 2021	Verifikasi oleh DPMD dan Pengajuan Biaya Pilkades kepada Bupati melalui BKD	6 hari
		10. Pengajuan Pencairan Bantuan Biaya Pilkades kepada Bupati.			
III.	PENCALONAN	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades.	26 Juli s/d 15 September 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa.	9 hari + 20 hari + 7 hari
		2. Klarifikasi berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kades.			
		3. Penetapan Bakal Calon yang Lolos Seleksi Administrasi.	16 September 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa.	1 hari
		4. Pengiriman Berkas oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.	17 s/d 20 September 2021	Sub Kepanitiaan di Kecamatan.	2 hari
		5. Bakal Calon Kades melaksanakan foto di tempat yang ditentukan.	21 September 2021	Bakal Calon Kades didampingi Panitia Pilkades Tingkat Desa.	1 hari
		6. Test Baca Kitab Suci			
		7. Test Akademis.	22 September s/d 5 Oktober 2021	Tim Penguji, Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Pilkades Tingkat Desa dengan sasaran test akademis : - Bakal calon Kepala Desa.	10 hari
		8. Penyerahan hasil test akademis oleh Tim Penguji kepada Panitia Pilkades Tingkat Desa.			
		9. Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kades oleh Panitia Tingkat Desa.	6 s/d 7 Oktober 2021	Panitia Pilkades Tingkat Desa dan dihadiri oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan	2 hari
		10. Undian Nomor Urut Calon Kades.			
		11. Penetapan Daftar Pemilih Sementara.			

		12. Pencetakan Kartu Suara dan Pelipatan Kartu Suara.	8 s/d 22 Oktober 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa dan Pemerintah Desa.	10 hari
		13. Pencetakan Surat Panggilan dan Penyiapan Perlengkapan Administrasi.			
		14. Pelaksanaan Kampanye Calon Kades.	25 s/d 27 Oktober 2021	Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa.	3 hari
		15. Penetapan Daftar Hak Pilih Tetap setelah berakhir kampanye,	28 Oktober 2021	Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa.	1 hari
		16. Masa Tenang.	29 Oktober s/d 2 Nopember 2021	Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa.	3 hari
		17. Penyampaian Surat Panggilan Kepada Pemilih.			
		18. Pendistribusian Kotak Suara dan Kartu Suara	2 Nopember 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa.	1 hari
		19. Pembuatan TPS.			
IV.	PEMUNGUTAN SUARA	1. Pemungutan dan Penghitungan Suara.	3 Nopember 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa.	1 hari
		2. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak.			
V.	PENETAPAN	Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon terpilih kepada BPD.	4 s/d 12 Nopember 2021	Panitia Pilkades tingkat Desa.	7 hari
		Laporan BPD mengenai Calon terpilih kepada Bupati melalui Camat.	15 s/d 23 Nopember 2021	BPD	7 hari
		Camat mengirimkan laporan BPD mengenai calon terpilih.	24 Nopember 2021	Camat	1 hari
		Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.	25 Nopember s/d 22 Desember 2021.	Panitia Pilkades tingkat Kabupaten.	20 hari
		Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kades terpilih.	23 Desember 2021	Panitia Pilkades tingkat Kabupaten.	1 hari